

План реализации ФГОС НОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Корректировка образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО	Май – июнь 2012 года	Н.А. Флюкратова, зам. директора; С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО»
2	Разработка учебного плана для 1,2 класса	Май 2012	Г.Т. Шингальс, директор школы; Н.А. Флюкратова, зам. директора
3	Организация участия педагогов в курсовой переподготовке по вопросам ФГОС	В течение 2012 – 2013 учебного года	Н.А. Флюкратова, зам. директора
4	Организация участия педагогических работников в муниципальных и областных мероприятиях, по вопросам введения ФГОС	В течение 2012-2013 учебного года	Н.А. Флюкратова, зам. директора
5	Организация участия педагогов начальных классов в районном постоянно действующем обучающем семинаре по введению ФГОС	В течение 2012-2013 учебного года	Н.А. Флюкратова, зам. директора
6	Организация индивидуального и тематического консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС (В рамках работы базовой Н-Заимской школы)	В течение 2012-2013 учебного года	Н.А. Флюкратова, зам. директора; С.М. Семенова, Зам. директора базовой Н-Заимской средней школы
7	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС	В течение 2012-2013 учебного года	Н.А. Флюкратова, зам. директора; С.А. Гилева, руководитель творческой

		года	группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО»
8	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС	В течение 2012 – 2013 учебного года	Г.Т. Шингальс, директор школы; Н.А. Флюкратова, зам. директора
9	Изучение состояния преподавания предметов в 1,2-х классах	В течение 2012 – 2013 учебного года	Н.А. Флюкратова, зам. директора; С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО»
10	Организация методического сопровождения работы учителей начальных классов в условиях введения ФГОС НОО	В течение 2012 – 2013 учебного года	Н.А. Флюкратова, зам. директора
11	Мониторинг здоровья обучающихся 1 класса	Сентябрь 2012 г; декабрь 2012 г; май 2013 г.	М.Я. Юшкова, руководитель оздоровительного совета.
12	Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС НОО	Декабрь 2012 г; Май 2013 г.	С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО»
13	Создание банка контрольно-измерительных материалов для оценки процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования	В течение 2012-2013 учебного года	С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО»
14	Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС НОО	Май 2013г.	С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО»

15	Мониторинг введения ФГОС НОО	В течение 2012-2013 учебного года	С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО»
16	Подготовка отчётных материалов по введению ФГОС	В течение 2012-2013 учебного года	Н.А. Флюкратова, зам. директора
17	Размещение информации на сайте школы о ходе введения ФГОС второго поколения	В течение 2012-2013 учебного года	С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО»; А.В. Чеченков, ответственный за функционирование школьного сайта.