

План реализации ФГОС НОО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|-------|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Корректировка образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО | Май – июнь 2012 года | Н.А. Флюкратова, зам. директора; С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО» |
| 2 | Разработка учебного плана для 1,2 класса | Май 2012 | Г.Т. Шингальс, директор школы; Н.А. Флюкратова, зам. директора |
| 3 | Организация участия педагогов в курсовой переподготовке по вопросам ФГОС | В течение 2012 – 2013 учебного года | Н.А. Флюкратова, зам. директора |
| 4 | Организация участия педагогических работников в муниципальных и областных мероприятиях, по вопросам введения ФГОС | В течение 2012-2013 учебного года | Н.А. Флюкратова, зам. директора |
| 5 | Организация участия педагогов начальных классов в районном постоянно действующем обучающем семинаре по введению ФГОС | В течение 2012-2013 учебного года | Н.А. Флюкратова, зам. директора |
| 6 | Организация индивидуального и тематического консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС (В рамках работы базовой Н-Заимской школы) | В течение 2012-2013 учебного года | Н.А. Флюкратова, зам. директора; С.М. Семенова, Зам. директора базовой Н-Заимской средней школы |
| 7 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС | В течение 2012-2013 учебного года | Н.А. Флюкратова, зам. директора; С.А. Гилева, руководитель творческой |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | года | группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО» |
| 8 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС | В течение 2012 – 2013 учебного года | Г.Т. Шингальс, директор школы; Н.А. Флюкратова, зам. директора |
| 9 | Изучение состояния преподавания предметов в 1,2-х классах | В течение 2012 – 2013 учебного года | Н.А. Флюкратова, зам. директора; С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО» |
| 10 | Организация методического сопровождения работы учителей начальных классов в условиях введения ФГОС НОО | В течение 2012 – 2013 учебного года | Н.А. Флюкратова, зам. директора |
| 11 | Мониторинг здоровья обучающихся 1 класса | Сентябрь 2012 г; декабрь 2012 г; май 2013 г. | М.Я. Юшкова, руководитель оздоровительного совета. |
| 12 | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС НОО | Декабрь 2012 г; Май 2013 г. | С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО» |
| 13 | Создание банка контрольно-измерительных материалов для оценки процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | В течение 2012-2013 учебного года | С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО» |
| 14 | Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС НОО | Май 2013г. | С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО» |

| | | | |
|----|---|-----------------------------------|---|
| 15 | Мониторинг введения ФГОС НОО | В течение 2012-2013 учебного года | С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО» |
| 16 | Подготовка отчётных материалов по введению ФГОС | В течение 2012-2013 учебного года | Н.А. Флюкратова, зам. директора |
| 17 | Размещение информации на сайте школы о ходе введения ФГОС второго поколения | В течение 2012-2013 учебного года | С.А. Гилева, руководитель творческой группы «По внедрению в образовательный процесс ФГОС НОО»; А.В. Чеченков, ответственный за функционирование школьного сайта. |